AVANCE DE OBRA

GREENER

MORENO 2331

MARZO 2021

DESARROLLOS URBANOS
SINERGIA

vivirensinergia.com.ar

TERMINADO

Hormigón
· Etapa finalizada en su totalidad.

Albañilería
· Mampostería interior hasta pisos 1° a 6°.
· Medianeras de ladrillo visto
· Contrapisos interiores pisos 1° a 4°.
· Revoques de locales húmedos pisos 1° a 5°.
· Colocación de pre marcos pisos 1° a 6°.

Plomería
· Instalación de agua fría, caliente, desagües cloacales y gas pisos 1° a 6°.
· Pre instalación de aires acondicionados hasta piso 4°.
· Prueba hidráulica de las cañerías de agua hasta pisos 1° a 6°.
· Inspección ocular de Litoral Gas pisos 1° a 6°.

Instalación eléctrica
· Instalación de caños y cajas pisos 1° a 6°.
· Cableado en pisos 1° a 5°.

EN EJECUCIÓN

Albañilería
· Contrapisos de balcón.

Plomería
· Desagues de azotea y subsuelo.

Instalación eléctrica
· Instalación de caños y cajas en azotea.
· Cableado en piso 6°.

Yesería
· Etapa de armado en piso 1°.

IMÁGENES

DESARROLLOS URBANOS

SINERGIA

sinergia

CONSTRUYE

DESARROLLOS JAUKE

COMERCIALIZAN

RIVAS PROPIEDADES

O´FEELY negocios inmobiliarios